

उत्तराखण्ड शासन  
सिंचाई अनुभाग-02  
संख्या- / II(02)-2019-04(01)/2017  
देहरादून : दिनांक 25 सितम्बर, 2019

सचिव,  
वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-1)  
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 1661/प्र०अ०/सि०वि०/बजट/बी-1 नाबार्ड/कैम्प, दिनांक 07.09.2019 के साथ सहसंलग्न सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड के पत्र सं० 04/785/2019-20 दिनांक 06.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करें।(छायाप्रति संलग्न)

2- अवगत कराना है कि शासनादेश सं०- 568/11-2017-04(01)/2017 टी०सी० दिनांक 23.03.2018 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की थरकोट झील निर्माण की परियोजना लागत रू० 2973.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नाबार्ड RIDF-XXIII के अन्तर्गत प्रदान की गई।

3- थरकोट झील निर्माण परियोजना लागत रू० 3201.64 लाख की पुनरीक्षित योजना को नाबार्ड RIDF-XXV से स्वीकृति एवं वित्त पोषित कराये जाने हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०- 592/15(110)/2016 वित्त अनुभाग-1, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा नाबार्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

3- नाबार्ड के पत्र सं०-04.1785.2019-20 दिनांक 06.09.2019 द्वारा उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू० 3201.64 लाख के सन्दर्भ में केवल बढ़ी हुई लागत (Difference amount रू० 228.64 लाख) पर RIDF-XXV के अन्तर्गत स्वीकृति पर विचार करने तथा बढ़ी हुई लागत का औचित्य स्पष्ट किये जाने की वाछना की गई है।

5- नाबार्ड के पत्र के क्रम में अवगत कराया जाना है कि मूल स्वीकृत योजना में भूमि के मुआवजे की धनराशि तत्समय प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ली गई थी किन्तु कारशाकारों द्वारा वर्तमान में सर्किल दरों के दोगुने की दर से मुआवजे के भुगतान की मांग के कारण पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत भूमि के मुआवजे हेतु रू० 147.49 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सिविल निर्माण कार्यों में जी०एस०टी० का प्रावधान सम्मिलित किये जाने के कारण रू० 81.15 लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार मूल स्वीकृत योजना के सापेक्ष पुनरीक्षित योजना की लागत में रू० 228.64 लाख की वृद्धि हुई है।

क्रमशः-2

अतः उपरोक्त प्रस्तरों के क्रम में अनुरोध किया जाना है कि कृपया **RIDF-XXIII** के अन्तर्गत थरकोट झील की स्वीकृत मूल योजना लागत रू० 2973.00 लाख को D-Sanction करते हुए पुनरीक्षित योजना लागत रू० 3201.64 लाख को **RIDF-XXV** के अन्तर्गत नाबार्ड से स्वीकृति हेतु अनुरोध किये जाने अपने स्तर से नाबार्ड को पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या- 1016 / II(02)-2019-04(01)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. ☒ मार्ट फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)  
संयुक्त सचिव।